

ÁLT/157-2/2026

Döntéshozatal:
Egyszerű többség

Tárgyalja:
Terület- és Vidékfejlesztési
Bizottság

T Á J É K O Z T A T Ó

- a Vármegyei Közgyűléshez –

**Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata
külső projektmenedzsment szervezet közreműködésével
megvalósuló projektjei aktuális állásáról**

ÁLT/28-22/2026

Előterjesztés

„Tájékoztató Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzata külső projektmenedzsment szervezet közreműködésével megvalósuló projektjei aktuális állásáról” napirendi pontjához, az Aktív – és Ökoturizmus fejlesztése Szatmár-Beregben II. című, TOP_Plusz-6.1.4-23-SB2-2025-00004 azonosító számú fejlesztés kapcsán a vármegyei Közgyűlés 2026. május 28-i közgyűlésére.

Mátészalka, 2026. május 21.

Szabolcs 05 Nonprofit Kft.

4700 Mátészalka, Hősök tere 9

Adószám: 25400362-2-15

Cégjegyzékszáma: 15-09-02304

Beszám: 1/1/00402/00473715-5/00000

Berettyán József
ügyvezető

Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft

Tisztelt Közgyűlés!

Aktív- és ökoturizmus fejlesztése Szatmár-Beregben II. címmel elkészített projektünk célja a Szatmár-Beregi térség aktív turizmusának fejlesztése, ezen belül is kiemelten a kerékpáros turizmus feltételeinek javítása a térségben.

A kiépítendő aktív turisztikai hálózat figyelembe veszi a Szatmár-Beregi kistérség gazdag természeti és kulturális adottságait, a különleges és egyedi vonásokat felmutató ökoturisztikai potenciálját, valamint a meglévő infrastruktúrát, továbbá a korábban kialakított turisztikai attrakciókat, mint például a Szamosi Élménytér, Tunyogmatolcsi Holt-Szamos, illetve a helybéli kerékpáros (túra) útvonalak lehetőségeit.

Az önkormányzati társulás kereteiben közreműködő települések által megfogalmazott igények, továbbá a vármegyei szintű turisztikai felmérés figyelembe véve állítottuk össze a projektben tervezett tevékenységeket, röviden összefoglalva a pályázat főbb elemeit:

- 9 (db) kerékpáros megállóhely, valamint további 1 (db) szervízpont kialakítása, ezen belül három ún. kerékpáros-kör kialakításával.
 - Szamos-kör: cc. 51 km, teljesen aszfaltozott, zömében kerékpárút (árvízvédelmi gát), kompátkeléssel a Szamos folyó környezetében,
 - Kraszna-kör: cca. 43 km, tartalmaz kerékpározható földutat, kül- és belterületi kisforgalmú közutakat, illetve kerékpárutat (árvízvédelmi gáton vezetett), a Kraszna folyóhoz kapcsolódóan.
 - Lápi kör: cca. 62 km, amelyben kerékpárúton, kisforgalmú kül- és belterületi közutakon vezet a túraútvonal, a valamikori (nagy)ecsed-i láphoz köthetően, annak településeit érintve.
 - 1 (db) vízi tanösvény kialakítása a hálózathoz kapcsolódóan (5 db úszóműállás és 1 db sályapálya), a Holt-Szamos cca. 14 km-es adottságainak kiaknázásával.
- Része a projektnek kiegészítő eszközök beszerzése, a turisztikai hálózat elemeinek karbantartáshoz szükséges eszközök megvásárlása, továbbá kerékpárok, kenek, védőfelszerelések, SUP-ok, ezeken túl túraszervezéshez szükséges jármű, forgalomszámláló eszközök, tájékoztató (információs) táblák.
- Marketingtevékenységek megvalósítása: marketingstratégia elkészítése, kiadványok, egyéb marketingeszközök felhasználásával.
- Helyi szereplők számára biztosított képzés.
- Szakmai megvalósítók biztosítása, szakértő(k) alkalmazása, bevonása a projekt megvalósításban.
- Egyéb szakértői szolgáltatások a projekthez kapcsolódóan (pl. környezetvédelem, egyéb a projekt megvalósítás igénye szerint.)

A turisztikai jellegű/tartalmú tevékenységek a szakmai megvalósítás elemeit képezik, amelyet eredetileg a projekt fizikai befejezése időpontjáig terveztünk elvégezni, a pályázati Felhívással összhangban meghatározott 36 hónapos időkereten belül.

A projekt keretében vállalt monitoring mutatók:

Támogatott kulturális és idegenforgalmi helyszínek száma: 9 db

Turisztikai fejlesztéssel érintett nemzeti parkok, geoparkok, natúrparkok száma: 0 db

A projekt fontosabb dátumai:

Támogatási kérelem benyújtása: 2025.03.21.

Támogatás megítélésének időpontja: 2025.06.13

Támogatási szerződés hatályba lépése: 2025.10.13.

A projekt tervezett (eredeti) kezdése határnapja: 2025.09.01.

A projekt tervezett (eredeti) befejezés időpontja: 2028.08.31.

Projekt teljes összköltsége: 695 000 000 (Ft)

Megítélt támogatás összege: 695 000 000 (Ft), amely vissza nem térítendő támogatás, a projekt támogatási aránya (intenzitás): 100%.

A fejlesztés megvalósításához kapcsolódóan, hivatkozással az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény szerinti mentesítés, valamint kedvezmény adásának részletes szabályairól szóló 148/2024. (VI. 28.) Korm. rendelet 5§. (3) bek. a) alpontjára, kérelmeztük és megkaptuk az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) Tervpályázat lefolytatása alóli mentesítését (2025.11.25.)

A projekt támogatói döntésében ún. projektfejlesztési követelmények kerültek meghatározásra, melyeket a beruházás 1.sz mérföldköve időpontjáig szükséges kidolgoznunk.

Ennek főbb előírásai:

- kidolgozandó a projekt tárgya szerinti aktív turisztikai hálózat működtetésének bemutatása,
- a szakmai szervezetek bevonásával megtervezett és kialakított túra-programok ismertetése,
- a fejlesztésben létrejövő turisztikai attrakciók használata során kínálható turisztikai szolgáltatások köreinek prezentálása.

Ezen feladatok azonban a projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó tevékenységek. Teljesítésük szükségyszerűen igényli a megfelelő turisztikai szakember, szakértő bevonását, már az első mérföldkövő elérése előtt, annak alkalmazásával, megbízásával. A követelmének teljesítései olyan mértékű szakmai, szakértői közreműködést igényelnek, melyet más módon nem lehetséges teljesíteni.

A feladatok megvalósítása olyan finanszírozási háttérrel feltételez, amelynek sem az önkormányzati társulás, sem a munkaszervezetként alapított nonprofit kft nem tud biztosítani.

Több egyeztetés, állásfoglalás kérés történt ez ügyben, azonban ezen kérdéskörben még nem sikerült egyezségre jutni az Irányító Hatósággal és a Közreműködő Szervezettel.

Példaként említve, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége állásfoglalás kérése¹ – 2025. december, illetve a projekt megvalósítói (Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás, Szabolcs 05. Nonprofit Kft, FETIVIZIG és vármegyei önkormányzat képviselőjében a vármegyei Önkormányzati Hivatal Pályázati és Projekt Osztály) által lefolytatott több egyeztetés és vélemény kérés a KSZ/TH felé, a Magyar Államkincstár vármegyei szervezeténél.

Összefoglalva, a projektfejlesztés megvalósításáig a jelenleg érvényes szabályzás szerint csak a projekt előkészítés költségelemeire igényelhető támogatási előleg. A projekt megvalósításhoz kapcsolódó költségek elszámolására a projektfejlesztés lezárását követően van lehetőség.

Várhatóan következő hónap elején újabb projekt-megbeszélést folytatunk le a Magyar Államkincstár Állampénztári Irodánál, a fejlesztés előrehaladást elősegítendő.

¹ a Nemzeti Fejlesztési Központ 2026. február 20. napján adta ki állásfoglalását.

Seszták Oszkár
elnök Úr
részére

Tárgy: Nyilatkozat

Tisztelt Seszták Oszkár Elnök Úr!

Kérem a TOP_PLUSZ 614 konstrukció keretében „Aktív- és Ökoturizmus fejlesztése Szatmár-Beregben II.” címen TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2024-00004 pályázati azonosító számon nyilvántartott projekt megvalósítása kapcsán az alábbi nyilatkozat és tájékoztatás szíves elfogadását:

A Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás 2026. május 29. napján tartott tanácsülésén a nevezett projekt előrehaladásáról tájékoztatást kapott, továbbá megvitatta és tárgyalta a fejlesztés megvalósítása érdekében teendő intézkedéseket.

A társulás tagjai egyet értettek abban, hogy a beruházást folytatni érdemes, a projekt céljait továbbra is támogatni és megvalósítani kívánják.

Vizsgálják annak lehetőségeit, hogy az elvégzendő projektfejlesztést, akár saját erő bevonásával is elvégezni lehessen, ezek kockázatai számbavétele mellett is.

A társulás tagjai megerősítették azon szándékukat, hogy a vármegyével, a FETIVIG-gel történő egyeztetésekkel megtalálják a projekt továbbvitelének lehetőségeit, a fejlesztést megvalósítsák. A szükséges tárgyalások lefolytatására felhatalmazást adtak a Társulás elnöke részére.

Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását.

Mátészalka, 2026. június 26.

Üdvözlettel:



Dr. Hanusi Péter
elnök

Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás

Szabolcs 05. Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft
4700 Mátészalka, Hősök tere 9.

**Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata
440 Nyíregyháza, Hősök tere 5.**

Tárgy: TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2024-00004 számú pályázat megvalósítása

Tisztelt Seszták Oszkár Elnök Úr!

Tisztelt Dr. Papp Csaba Vármegyei Jegyző Úr!

Tisztelt Dr. Székely Tibor Vármegyei Aljegyző Úr!

Kérem a TOP_PLUSZ 614 konstrukció keretében „Aktív- és Ökoturizmus fejlesztése Szatmár-Beregben II.” címen TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2024-00004 pályázati azonosító számon nyilvántartott projekt megvalósítása kapcsán az alábbi tájékoztatás szíves elfogadását:

- A Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás 2026. május 29. napján tartott tanácsülésén a nevezett projekt előrehaladásáról tájékoztatást kapott, továbbá megvitatta és tárgyalta a fejlesztés megvalósítása érdekében teendő intézkedéseket.

A társulás tagjai egyet értettek abban, hogy a beruházást folytatni érdemes, a projekt céljait továbbra is támogatni és megvalósítani kívánják. Vizsgálják annak lehetőségeit, hogy az elvégzendő projektfejlesztést, akár saját erő bevonásával is elvégezni lehessen, ezek kockázatai számbavétele mellett is.

A társulás tagjai megerősítették azon szándékukat, hogy a vármegyével, a FETIVIG-gel történő egyeztetésekkel megtalálják a projekt továbbvitelének lehetőségeit, a fejlesztést megvalósítsák. A Társulás elnöke részére a tárgyalások lefolytatásához felhatalmazást adtak.

- Kérem tájékoztatásom szíves elfogadását, illetve a soron következő, aktuális közgyűlési napirendben annak figyelembe vételét.

Mátészalka, 2026. június 26.

Üdvözléssel:

Szabolcs 05 Nonprofit Kft.
4700 Mátészalka, Hősök tere 9
Adószám: 25400562-2-15
Cégjegyzékszám: 15-09-083041
Bszsz: 13700402-69473715-51103974


Berettyán József
ügyvezető

Alkossunk Várost Alapítvány

4400 Nyíregyháza

Betheln Gábor u 26 fsz 6.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata

4400 Nyíregyháza,

Hősök tere 5.

Tárgy: Tájékoztatás konzorciumból történő
kilépési szándékról – TOP_PLUSZ-6.1.4-23-
SB2-2025-00006

Tisztelt Konzorciumvezető!

Alulírott, az Alkossunk Várost Alapítvány képviselője, ezúton hivatalosan tájékoztatom Önt mint a konzorcium vezetőjét, hogy szervezetünk – alapos belső szakmai és pénzügyi mérlegelést követően – a TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00006 azonosító számú, „AKTÍV TURIZMUS - INTERMODALITÁS A RÉTKÖZBEN” című projektben vállalt tagságát meg kívánja szüntetni, és a konzorciumból ki kíván lépni.

A döntést a projekt előkészítési fázisa során felmerült, az Alapítványunkat érintő olyan előre nem látható szakmai és kapacitásbeli változások indokolják, amelyek ellehetetlenítik a ránk eső, jelentős volumenű műszaki tartalom – különösen a tervezett megállópontok kiépítése és a kapcsolódó eszközbeszerzések – határidőre történő, maradéktalan teljesítését.

Mivel tisztában vagyunk azzal, hogy az Alapítványunk által vállalt részarány meghatározó a teljes projekt költségvetésében és szakmai tartalmában, a kilépési folyamatot a lehető leggyorsabban, a többi partner érdekeit szem előtt tartva szeretnénk lefolytatni. Készen állunk a Támogatási Szerződés és a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás módosításához, illetve a partnercseréhez szükséges hivatalos nyilatkozatok haladéktalan aláírására, hogy a változásbejelentési folyamat mielőbb elindulhasson a Magyar Államkincstár felé.

Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét!

Kelt: 2026. június 29.

Üdvözlettel,


Alkossunk Várost Alapítvány

képviselőtében

TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00007 azonosítószámmal nyilvántartott pályázatunk 2025. október 7-én kelt támogatói döntés alapján 1.058.025.000 Ft összegben támogatásban részesült.

A projekt rövid összefoglalása:

Konzorciumi szerepkör	Szervezet neve	Tervezett tevékenységek
Konzorciumvezető	Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata	tájékoztatás és nyilvánosság
Konzorciumi partner	Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata	vízi turisztikai megállópontok kialakítása és kapcsolódó tevékenységek; projektmenedzsment
Konzorciumi partner	Tiszalök Város Önkormányzata	vízi turisztikai megállópontok kialakítása és kapcsolódó tevékenységek
Konzorciumi partner	Tisza-menti Fejlesztési Egyesület	kerékpáros turisztikai megállópontok kialakítása és kapcsolódó tevékenységek; projektelőkészítés, előzetes igényfelmérés, célcsoport vizsgálat, előzetes vizsgálat, PET; Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb feladatok
Konzorciumi partner	Együtt a Sportért Alapítvány	vízi turisztikai megállóponthoz kapcsolódó tevékenységek, eszközbeszerzés
Konzorciumi partner	Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség	szakértői tevékenység, megvalósításban közreműködő munkatársak
Konzorciumi partner	Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft.	turisztikai szakember biztosítása

A Nyíri Mezőség aktív turisztikai fejlesztése című pályázat szakmailag két fő részből áll:

- I. Kerékpáros turisztikai hálózat fejlesztése
- II. Vízi turisztikai hálózat fejlesztése

Kerékpáros turisztikai hálózat fejlesztése

A fejlesztés célja egy Nyíregyházáról kiinduló térségi kerékpáros körtúra kialakítása, amely a rendkívül népszerű Nyíregyháza-Tokaj kerékpárútra, illetve nagyjából 10-15 évvel ezelőtt elkészült Rétközi kerékpárút összekapcsolására épít. A túra kijelölését elsősorban a meglévő kerékpárosforgalmi létesítmények határozták meg. A Tokaj-Nyíregyháza kerékpárút a Tokaj-Nyíregyháza kiemelt turisztikai térség és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye legnagyobb forgalmú, legnépszerűbb kerékpárútja, hiszen mindkét végpontja vonzó a bringásoknak, másrészt ritka az ennyire hosszú és jó minőségű kerékpárúthálózat. A rétközi kör célja, hogy a nagy forgalmú Nyíregyháza-Tokaj kerékpárút helyett ne egy oda vissza vonaltúra legyen

kiajánlva a túrázóknak, hanem összekapcsolódjon a rétközi kerékpárúttal és azon keresztül zárjuk be a kört.

Az alábbi kerékpáros megállópontok létrehozása történik a projekt keretében:

- Nyírteleken új kerékpáros megállópont,
- Ibrányban a református templomnál kialakításra kerülő új kerékpáros megállópont,
- Tiszabercelen a műemlék szivattyútelepen, a meglévő kerékpáros pihenőpont fejlesztésével hozunk létre kerékpáros megállópontot,
- Szabolcsban a földvárnál és a református templomnál kialakításra kerülő kerékpáros megállópont.

Az alábbi településeken kerékpáros pihenőpontok kialakítását tervezzük:

- Nagyhalász, Homoktanya településrészén a rétközi kerékpárút mentén, egy meglévő kerékpáros pihenőpont felújítása,
- Tiszanagyfalu közigazgatási területéhez tartozó Virányoson, a Nyíregyháza-Tokaj közötti kerékpárút mentén egy új építésű kerékpáros pihenőpont kialakítása szeretnénk megvalósítani.

Kerékpáros túrákózpont kialakítását Szabolcs településen tervezzük.

Vízi turisztikai hálózat fejlesztése

A Tisza és a Lónyai-csatorna torkolatánál lévő partszakaszon, Balsa hrsz. 07/20. kikötésre alkalmas stég telepítésével fogadja majd a hajózókat, kajak-kenu túrákról érkezőket. Áram és vízvételi lehetőség kiépítése nagymértékben hozzájárul majd a Tisza és Bodrog folyón lévő kajak-kenu turizmus fejlődéséhez. Igény esetén, illetve a szervezett túrák alkalmával a projekt gépjárműveivel és szállító eszközeivel segítünk a be- és kilépési pontok közötti mozgásban, illetve más túratípusra történő átszállásban. Ezek lehetnek kerékpáros, lovas, gyalogos szervezésűek egyaránt. Gávavencsellő a valamikori Csárda épületeinek és környékének (Balsa hrsz. 05/2, és 02/13.) felújításával létrejövő pihenőponton, kívánja helyben tartani az ide érkező túrázókat, illetve a különböző hosszúságú túrák alkalmával megfelelő pihenési, feltöltődési lehetőséget biztosítani felnőttek és gyerekek számára egyaránt. Szabolcs településen 2 db faszerkezetű kajak-kenu tárolót és 2 db szaniter konténer telepítését, pihenőpont kialakítását, valamint a parton kikötésre alkalmas stég telepítését tervezzük.

Rakamaznál a meglévő Teknősháznál turisztikai információs pont és pihenőpont kialakítását tervezzük. A hagyománnyá vált tiszai vízitúrázás feltételeinek javításával, a Tisza-vidék vízi turizmus fejlesztéséhez kapcsolódó infrastruktúra- és hálózatfejlesztésével, a hálózatosodással és a horizontális elemek összekötésével tovább erősödik a térség aktív turizmusban és kulturális turizmusban betöltött szerepe, amely a kiegészítő, egész évben érezhető vendégforgalmat generálva hozzájárul újabb és újabb vendégkörök megnyeréséhez.

Tiszaölki Kenyérgyári holtág, mint a Kis-Tisza Tanösvénynek is helyt adó Natura 2000-es ökoturisztikai terület közvetlen szomszédságában alakítunk ki egy kerékpáros megállópontot, ahol egy teljesen automatizált és vandálbiztos WC-blokkot helyezünk el, kerékpártárolókat és okos töltőkkel felszerelt padokat, asztalokat, valamint egy digitális információs táblát (digitális totemoszlop) telepítünk. A fedett megállópont kialakítása során törekedtünk arra, hogy a megvalósuló létesítmény öfenntartóan működjön, így elektromos áram igényéről napelemes rendszer gondoskodik, a termelődött szennyvizet egy új technológiának köszönhetően a helyszínen tiszta vízzé alakítjuk át, a szociális blokk pedig önmagát takarítja. A helyszínen szelektív hulladéktárolókat is kihelyezünk.

Ez a megállópont nemcsak egy turisztikai attrakció szomszédságában található, de Tiszaölki turisztikai szempontból legforgalmasabb útvonala mellett helyezkedik, amely útvonal egyben az EUROVELO kerékpárhálózat felhordó útja is.

A projekt másik helyszíne az élő Tiszával közvetlenül összeköttetésben lévő szabad vízű strand és élménypark területén található, ahol egy váltópontot alakítunk ki. A váltó megállópont célja, hogy a Tiszáról vízi útvonalon érkező turisták számára kényelmes és biztonságos kikötés és partraszállási feltételeket biztosítsunk és megteremtsük annak lehetőségét, hogy a vízről érkező turisták a kikötést követően a vízi kikapcsolódást

kerékpáros módra válthassák, és kerékpárral tovább közlekedve bejárják a környéket ideértve a másik megállópontunkat, ami egy ökoturisztikai létesítménynél található. Ezen a helyszínen a kikötő mellett akadálymentes mobiljárda kerül kialakításra, valamint kerékpár tároló és elektromos kerékpártöltő, és kerékpár szervízpont, fedett pihenő WC és zuhanyzó. Ennél a megállópontnál is nagy hangsúlyt fektettünk a fenntarthatóságra, így itt is egy modern szennyvíz kezelő rendszer gondoskodik a szociális blokk által megtermelt szennyvíz lebontásáról, annak tiszta vízzé alakításáról.

A pályázat fizikai megvalósítása még nem kezdődött meg. A támogatási szerződéshez szükséges dokumentumokat megküldtük a Magyar Államkincstár részére, a támogatási szerződés hatályba lépése folyamatban van.

A projekt jelenlegi állása:

TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00007 azonosítószámmal nyilvántartott pályázatunk 1.058.025.000 Ft összegben támogatásban részesült a 2025. október 7-én aláírt támogatói döntés alapján.

2026. június 10-én lépett hatályba a támogatási szerződés, így a pályázat fizikai megvalósítása még nem kezdődött meg, és előleg lehívása sem történt.

Jelenleg a konzorcium tagjai a támogatási források odaítéléséhez kapcsolódó szakmai és jogi feltételrendszereit vizsgálják, amelyek alapvetően meghatározzák a projekt fizikai és pénzügyi megvalósíthatóságának kereteit. Az ezekhez kapcsolódó specifikus feltételek, elvárások és mérőkövetek belső szakmai felülvizsgálata, valamint szükség szerinti finomhangolása folyamatban van.



2.

Tájékoztató a „Vármegye a Jövő Nemzedékéért” elnevezésű TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB2-2024-00002 azonosító számú projekt aktuális állásáról

A tájékoztatót készítette: Úsz Illés, SZSZBMFÜ Nonprofit Kft. ügyvezetője



Tájékoztató a „Vármegye a Jövő Nemzedékéért” elnevezésű TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB2-2024-00002 azonosító számú projekt aktuális állásáról

Előzmények:

2024. március 04. napján Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata, mint konzorciumvezető az SZSZBMFÜ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft., mint konzorciumi partner és A Gyermekekért, a Fiatalokért, a Családokért Közhasznú Egyesület, mint konzorciumi partner támogatási kérelmet nyújtott be a „Vármegye a Jövő Nemzedékéért” elnevezéssel TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB2-2024-00002 azonosító számmal.

A projektet a Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Igazgatóság 2024. augusztus 27. napján kelt értesítésben 209.873.300 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. Az értesítésben a pályázatot projektfejlesztés alá vonták.

A projekt költségvetése az alábbiak szerint oszlik meg a konzorciumi partnerek között:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata: 7.366.589 Ft
SZSZBMFÜ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és
Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft.: 161.807.711 Ft
A Gyermekekért, a Fiatalokért, a Családokért Közhasznú Egyesület: 40.699.000 Ft

A projekt megvalósítási időszaka 2025.10.01. napjától 2027.12.31. napjáig tart. Az első mérőföldkő elérési dátuma 2026.04.15. napja, a jelenleg folyamatban lévő 5. számú módosítási igény alapján.

A támogatási értesítésben foglaltaknak eleget téve a projektfejlesztést végrehajtottuk, és az 5. számú módosítási igény keretében benyújtásra került a Magyar Államkincstár felé.

A projekt aktuális állása

Jelenleg az 1. számú szakmai beszámoló és az 5. számú módosítási igény hiánypótlása folyamatban van. A programok megvalósítása még nem kezdődött meg és az Irányító Hatóság jóváhagyásáig is nem kezdődik meg.

A projekt fejlesztés keretében az eredetileg benyújtásra került szakmai tartalom az elkészült és elfogadott végleges SZÚT és VEP dokumentumokban foglaltaknak megfelelően felülvizsgálatra került.

A projekt fejlesztést követően az célcsoport bővítése történt meg, bevonásra került a nők, az idősek, a romák, a gyermekek és a fiatalok is.

A projekt ebben a formában komplex, egymásra épülő beavatkozási rendszert valósít meg, amely közvetlenül reagál a vármegyei szinten azonosított társadalmi problémákra, különös tekintettel a hátrányos helyzetű célcsoportok alacsony szolgáltatáshoz való hozzáféréseire, mentális sérülékenységére, valamint a közösségi részvétel hiányosságaira. A program kialakítása során kiemelt szempont volt a célcsoport-specifikus megközelítés, a prevenció

szemlélet erősítése, valamint a helyben elérhető, közösségi alapú szolgáltatások biztosítása.

A projekt keretében összesen 259 programalkalom kerül megvalósításra, amelyek révén legalább 4722 fő bevonása történik, kiemelten hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok, nők, roma nők és idősek köréből. A tevékenységek hozzájárulnak a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javításához, a társadalmi kohézió erősítéséhez, valamint a résztvevők egyéni kompetenciáinak fejlesztéséhez.

Az alábbi új szemléletformáló tevékenységek, programok kerülnek megvalósításra a projekt keretében az Irányító Hatóság jóváhagyását követően.

1.

Program megnevezése: Diákrendezvény

Felhívás: 2.1.1. B) b) B3) 2) IV. tevékenység (Helyi fiatalok hasznos szabadidő eltöltését, információhoz jutását, társadalmi részvételét támogató tevékenységek, programok)

Célcsoport: gyermekek és fiatalok (VEP: a vármegyei paktumok a fiatalokat a hátrányos helyzetű csoportok közé sorolja)

Azonosított hátrány: Kevés strukturált, vonzó, közösségi és prevenciós program a fiatalok számára

Eredmény: társadalmi, közösségi részvétel növekedése, információhoz jutás

2.

Program megnevezése: Gyermekevédelmi intézményekben élők számára program

Felhívás: 2.1.1. B) b) B3) 2) IV. tevékenység (Helyi fiatalok hasznos szabadidő eltöltését, információhoz jutását, társadalmi részvételét támogató tevékenységek, programok)

Célcsoport: gyermekek és fiatalok (VEP: a vármegyei paktumok a fiatalokat a hátrányos helyzetű csoportok közé sorolja)

Azonosított hátrány: A gyermekek és fiatalok szükségleteire reagáló, személyre szabott, komplex programok korlátozott elérhetősége

Eredmény: mentális, kulturális fejlődés, önbizalomépítés, lehetőségek megismerése

3.

Program megnevezése: Tájékoztató színház

Felhívás: 2.1.1. B) b) B3) 2) IV. tevékenység (Helyi fiatalok hasznos szabadidő eltöltését, információhoz jutását, társadalmi részvételét támogató tevékenységek, programok)

Célcsoport: gyermekek és fiatalok (VEP: a vármegyei paktumok a fiatalokat a hátrányos helyzetű csoportok közé sorolja)

Azonosított hátrány: A fiatalok számára kevés élményalapú, közösségi, kulturális és érzékenyítő program érhető el

Eredmény: szabadidő hasznos eltöltése mellett viselkedési minták, megoldási stratégiák megismerése

4.

Program megnevezése: Betegségmegelőzéshez kapcsolódó foglalkozások időseknek

Felhívás: 2.1.1. B) d) d1) 6. tevékenység (Betegségmegelőzés és betegségfelismerés a felnőtt lakosság körében)

Célcsoport: idősök

Azonosított hátrány: Az időskorú lakosság körében az egészségügyi prevencióhoz és korai betegségfelismeréshez való hozzáférés korlátozott, amelyhez alacsony egészségtudatosság, információhiány társul.

Eredmény: közösségi részvétel, korai betegségfelismerés képessége

5.

Program megnevezése: Mentális egészséggel kapcsolatos foglalkozások iskoláskorúaknak

Felhívás: 2.1.1. B) d) d1) 2. tevékenység (Mentális egészségfejlesztés – kitérve az önbántalmazás és a kapcsolati erőszak fogalmakra, valamint a stresszoldásra és a kiégés megelőzésére, minimalizálására, kezelésére)

Célcsoport: gyermekek és fiatalok (VEP: a vármegyei paktumok a fiatalokat a hátrányos helyzetű csoportok közé sorolja)

Azonosított hátrány: Növekvő mentális terhelés, stressz, szorongás, kevés strukturált mentálhigiénés program

Eredmény: közösségi részvétel, reziliencia növekedés

6.

Program megnevezése: Roma nők foglalkoztatását elősegítő felzárkózási program

Felhívás: 2.1.1. B) b) b6. tevékenység (Roma nők foglalkoztatását elősegítő felzárkózási programok felkutatása, népszerűsítése és a programba való becsatlakozás segítése)

Célcsoport: roma nők

Azonosított hátrány: Többszörös diszkrimináció, alacsony foglalkoztatottság, mobilitási és képzettségi hátrányok

Eredmény: foglalkoztathatóság javulása

7.

Program megnevezése: Önvédelmi tanfolyam nőknek

Felhívás: 2.1.2.2. A) a1) 5. tevékenység (A településen élők önvédelmi képességeinek növelése, bevonásuk a település közbiztonságát növelő intézkedések kialakításába és megvalósításába)

Célcsoport: nők

Azonosított hátrány: Nők áldozattá válási kockázata, alacsony biztonságérzet, kevés célzott bűnmegelőzési program nőknek

Eredmény: biztonságérzet növekedés

8.

Program megnevezése: Bűnmegelőzési rendezvénysorozat

Felhívás: 2.1.2.2. A) a1) 10. tevékenység (Áldozattá válás elkerülését, valamint a bűnözés okozta káros hatások csökkentését és a bűncselekményeket elszenvedő személyek társadalmi, erkölcsi sérelmeinek enyhítését célzó programok)

Célcsoport: nők és idősök

Azonosított hátrány: Nők és idősök sérülékenysége, kevés célzott közbiztonsági program

Eredmény: bűnmegelőzési tudatosság

9.

Program megnevezése: Tematikus ifjúsági táborok szervezése**Felhívás:** 2.1.1. B) b) b3) 2) i. tevékenység (Tematikus ifjúsági táborok szervezése)**Célcsoport:** gyermekek és fiatalok (VEP: a vármegyei paktumok a fiatalokat a hátrányos helyzetű csoportok közé sorolja)**Azonosított hátrány:** a strukturált nyári programok hiánya, közösségi kapcsolatok gyengesége, hátrányos helyzetű fiatalok kimaradása.**Eredmény:** esélynövelés, kompetenciafejlődés

10 - 11.

Program megnevezése: Kommunikációs foglalkozás (10–13 év) és (14–18 év)**Felhívás:** 2.1.1. B) b) b1) 6. tevékenység (Kommunikáció fejlesztését segítő programok (pl. médiafoglalkozások, médiatartalmak létrehozása)**Célcsoport:** gyermekek és fiatalok (VEP: a vármegyei paktumok a fiatalokat a hátrányos helyzetű csoportok közé sorolja)**Azonosított hátrány:** Alacsony kommunikációs készség, konfliktuskezelési hiányosságok, korai szociális nehézségek. Serdülők esetében az identitásválság, konfliktusok, önkifejezési nehézségek, társas kapcsolati problémák**Eredmény:** kommunikációs kompetenciák növelése

A projekt megvalósítása során kiemelt szerepet kap a partnerségi együttműködés a civil szervezetekkel, amely biztosítja a programok szakmai megalapozottságát és fenntarthatóságát. A tevékenységekbe bevont civil szervezetek a Jövőnk Tudósaért Egyesület, az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság, valamint a Kontaktus Egyesület. A tevékenységek élményalapú, interaktív és bevonó módszertanra épülnek, amely növeli a célcsoportok elérésének hatékonyságát. Összességében a projekt erőssége a komplexitás, a célzottság, a prevenciós szemlélet, valamint a mérhető indikátorokkal alátámasztott szakmai megvalósítás, amely biztosítja a hosszú távú társadalmi hatásokat és a vármegyei fejlesztési célokhoz való illeszkedést.

Nyíregyháza, 2026.06.23.

 **SZSZBMFÜ**²
 SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE
 TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI
 ÜGYVISEG NONPROFIT KFT.
 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 7.
 Adószám: 15428332-15
 a Társaság ügyvezetője

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI KÖZGYŰLÉS
.../2026. (VI.30.)
önkormányzati határozata

**Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata külső
projektmenedzsment szervezet közreműködésével megvalósuló projektjei
aktuális állásáról**

A Vármegyei Közgyűlés

a Vármegyei Közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2024. (XI.7.) önkormányzati rendelet 42. §-a alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegye Önkormányzata külső projektmenedzsment szervezet közreműködésével megvalósuló projektjei aktuális állásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta, az abban

- az „AKTÍV- ÉS ÖKOTURIZMUS FEJLESZTÉSE SZATMÁR-BEREGBEN II.” elnevezésű, TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00004 azonosítószerű projekt;
 - a „Nyíri Mezőség aktív turisztikai fejlesztése” elnevezésű, TOP_PLUSZ-6.1.4-23-SB2-2025-00007 azonosítószerű projekt;
 - a „Vármegye a Jövő Nemzedékéért” elnevezésű, TOP_PLUSZ-3.1.3-23-SB2-2024-00002 azonosítószerű projekt
- tekintetében foglaltakat tudomásul veszi.

A határozatot kapja:

Vármegyei Önkormányzati Hivatal, Helyben

Nyíregyháza, 2026. június 30.

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI KÖZGYŰLÉS
/2026. (VI.30.)

önkormányzati határozata

a TOP_Plusz_6.1.4-23-SB2-2025-00006 kódszámú
„Aktív turizmus fejlesztése” tárgyú pályázati felhívás keretében
az Aktív turizmus - Intermodalitás a Rétközben című projekttel kapcsolatos döntések
meghozataláról

A Vármegyei Közgyűlés

1. a TOP_Plusz_6.1.4-23-SB2-2025-00006 kódszámú „Aktív turizmus fejlesztése” tárgyú pályázati felhívás keretében az Aktív turizmus - Intermodalitás a Rétközben című projekt (a továbbiakban: projekt) vonatkozásában tudomásul veszi az Alkossunk Várost Alapítvány képviselőjének 2026. június 29. napján keltezett nyilatkozatát, melyben kezdeményezik a projekt konzorciumából történő kilépést;
2. felkéri a közgyűlés elnökét, hogy haladéktalanul vizsgálja meg a projekt további megvalósíthatóságának lehetőségét, az esetleges új konzorciumi tag bevonását jóváhagyásra terjessze a közgyűlés elé;

Határidő: 2026. július 15.

Felelős: a közgyűlés elnöke

3. amennyiben a projekt eredményes megvalósítása új konzorciumi tag bevonásával nem lehetséges, felhatalmazza a közgyűlés elnökét a projekttől történő elállás előkészítésére.

Határidő: 2026. július 15.

Felelős: a közgyűlés elnöke

A határozatot kapják:

1. Nemzeti Fejlesztési Központ, Területfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Főigazgatóság (1539, Budapest Pf. 684)
2. Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóság, mint közreműködő szervezet (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b.)
3. Alkossunk Várost Alapítvány (4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 26 fsz. 6.)
4. Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. (1037 Budapest, Szépvölgyi út 39.)
5. Vármegyei Önkormányzati Hivatal, Helyben

Nyíregyháza, 2026. június 30.